ஊராட்சி ஒன்றியம், குறிஞ்சிப்பாடி.

வடக்குத்து ஊராட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு முடிக்கப்பட்ட பணிகள் விவரம் 2020–21 முதல் 2023–24 வரை

வ. எண்.	திட்டத்தின் பெயர்	ஆண்டு	பணியின் விவரம்	இடம்	மதிப்பீடு ரூ.	பணியின் தற்போதைய நிலை
1	பொது நிதி(வ.ஊ)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி காந்திகிராமத்தில் நடைபாதை அமைத்தல்	வடக்குத்து	500000	பணி முடிவு
2	பொது நிதி(வ.ஊ)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி பணை ஏரியில் குளியல் கட்டிடம் கட்டுதல்	வடக்குத்து	200000	பணி முடிவு
3	பொது நிதி(வ.ஊ)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி புளிச்சிபள்ளம் வாய்காலில் தடுப்புச்சுவர் கட்டுதுல்	வடக்குத்து	150000	பணி முடிவு
4	பொது நிதி(வ.ஊ)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	148000	பணி முடிவு
5	பொது நிதி(வ.ஊ)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி காந்தி நகரில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	79000	பணி முடிவு
6	பொது நிதி(வ.ஊ)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி பவர் பிளாக் சாலை சக்தி நகரில் அமைத்தல்	வடக்குத்து	152000	பணி முடிவு
7	பொது நிதி(வ.ஊ)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி சக்திநகரில் தார்சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	30000	பணி முடிவு
8	பொது நிதி(வ.ஊ)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி மன்னன் நகரில் தார்சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	104000	பணி முடிவு
9	பொது நிதி(வ.ஊ)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி NJV நகரில் தார்சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	146000	பணி முடிவு
10	பொது நிதி(வ.ஊ)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி சீனிவாச நகரில் தார்சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	187000	பணி முடிவு
11	பொது நிதி(வ.ஊ)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி ஊராட்சி மன்ற கட்டிடம் அருகில் ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் பைப்லைன் பொருத்துதல்	வடக்குத்து	1410000	பணி முடிவு
12	பொது நிதி(வ.ஊ)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி கண்ணுத்தோப்பு பம்பு ரூம் மற்றும் உதிரிபாகங்கள்	கண்ணுத்தோப்பு	150000	பணி முடிவு
13	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி கண்ணுத்தோப்பு வடிகால் வாய்கால் அமைத்தல்	கண்ணுத்தோப்பு	1000000	பணி முடிவு
14	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (மாவட்ட ஊராட்சி)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி பைப்லைன் நீட்டிப்பு செய்தல்	வடக்குத்து	600000	பணி முடிவு
15	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி பெண்கள் சுகாதார வளாகம்	வடக்குத்து	250000	பணி முடிவு

வ. எண்.	திட்டத்தின் பெயர்	ஆண்டு	பணியின் விவரம்	இடம்	மதிப்பீடு ரூ.	பணியின் தற்போதைய நிலை
16	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி தில்லை நகரில் பவர் பிளாக் அமைத்தல்	வடக்குத்து	840000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
17	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி தில்லை நகரில் பவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் (87 மீ)	வடக்குத்து	690000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
18	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி அருகில் பவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் (130 மீ)	வடக்குத்து	900000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
19	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி பவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	800000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
20	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி சந்தைவெளிபேட்டை வடிகால் வாய்கால் அமைத்தல்	சந்தைவெளிபேட்டை	700000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
21	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி பெரியார் நகர் மாற்று ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல்	வடக்குத்து	1621000	பணி முடிவு
22	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி மேல்நிலை நீர் தேக்கத்தொட்டி அமைத்தல் (30000 லி)	வடக்குத்து	1800000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
23	அனைத்து கிராம அண்ணாமறுமலர்ச்சி திட்டம்	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி புதிய நூலக கட்டிடம் அமைத்தல்	வடக்குத்து	154000	பணி முடிவு
24	அனைத்து கிராம அண்ணாமறுமலர்ச்சி திட்டம் –II	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி மயானப்பாதையில் தரைப்பாலம் அமைத்தல்	வடக்குத்து	1000000	பணி முடிவு
25	அனைத்து கிராம அண்ணாமறுமலர்ச்சி திட்டம் –II	2021–2022	வடக்குத்து ஊரட்சி ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல்	வடக்குத்து	981000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
26	அனைத்து கிராம அண்ணாமறுமலர்ச்சி திட்டம் –II	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி மயான கொட்டகை அமைத்தல்	வடக்குத்து	529000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
27	அனைத்து கிராம அண்ணாமறுமலர்ச்சி திட்டம் –II	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி சந்தை வெளிப்பேட்டை மயான கொட்டகை அமைத்தல்	சந்தைவெளிபேட்டை	1365000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
28	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி அசோக் நகரில் மயான சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	400000	பணி முடிவு
29	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி சக்தி நகர் மயான சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	350000	பணி முடிவு

வ. எண்.	திட்டத்தின் பெயர்	ஆண்டு	பணியின் விவரம்	இடம்	மதிப்பீடு ரூ.	பணியின் தற்போதைய நிலை
30	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி ரெயின்போ நகரில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	600000	பணி முடிவு
31	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி பகவதி நகல் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	700000	பணி முடிவு
32	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி சக்தி நகர் , சாய் பாபா நகர் மயான சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	500000	பணி முடிவு
33	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி தில்லை நகர் , மயான சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	700000	பணி முடிவு
34	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2021–2022	வடக்குத்து ஊராட்சி ராமமூர்த்தி நகரில் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி அமைத்தல்	வடக்குத்து	1350000	பணி முடிவு
35	பொது நிதி(வ.ஊ)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி ராமமூர்த்தி நகர், ரெட்டியார் நகர் மயான சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	10000000	பணி முடிவு
36	பொது நிதி(வ.ஊ)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி எஸ்.பி.டி. மணி நகர் மயான சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	900000	பணி முடிவு
37	பொது நிதி(வ.ஊ)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி காந்தி நகர் மயான சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	1000000	பணி முடிவு
38	பொது நிதி(வ.ஊ)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி காந்தி நகர் மயான சாலை அமைத்தல் (2)	வடக்குத்து	1000000	பணி முடிவு
39	பொது நிதி(வ.ஊ)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி என்.எம்.ராஜன் நகர் மயான சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	1000000	பணி முடிவு
40	பொது நிதி(வ.ஊ)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி பவுனாம்பாள் மயான சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	1000000	பணி முடிவு
41	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி சமையலறை பழுது நீக்கம்	வடக்குத்து	125000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
42	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி ஆழ்துளை கிணறு, பம்பு செட் அமைத்தல்	வடக்குத்து	16000000	பணி முடிவு

வ. எண்.	திட்டத்தின் பெயர்	ஆண்டு	பணியின் விவரம்	இடம்	மதிப்பீடு ரூ.	பணியின் தற்போதைய நிலை
43	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி மேல்வடக்குத்து விநியோகம் பைப்லைன் அமைத்தல் (78 எண்ணிக்கை)	வடக்குத்து	1000000	பணி முடிவு
44	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி அருகில் பெண்கள் சுகாதார வளாகம் அமைத்தல்	வடக்குத்து	206000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
45	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி பவர் பிளாக் சாலை தில்லை நகரில் அமைத்தல்	வடக்குத்து	300000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
46	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி பவர் பிளாக் சாலை என்.ஆர். ராஜன் நகரில் அமைத்தல்	வடக்குத்து	475000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
47	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி வடிகால் வாய்கால் அமைத்தல்	வடக்குத்து	300000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
48	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி சிவன் கோயில் வடிகால் வாய்கால் அமைத்தல்	வடக்குத்து	1000000	தரைவேலை முடிவுற்றது
49	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி கீழ்வடக்குத்து வடிகால் அமைத்தல்	கீழ்வடக்குத்து	526000	பணி முடியும் தருவாயில் உள்ளது
50	மகாத்தமாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம்	2022–2023	Massive Tree plantation @ Vadakuthu Pt.	வடக்குத்து	240000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
51	மகாத்தமாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம்	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி மேல்வடக்குத்து அங்கன்வாடி கட்டிடம் அமைத்தல்	மேல்வடக்குத்து	1197000	பணி முடிவு
52	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி சந்தைவெளிபேட்டை நியாயவிலைக்கடை அமைத்தல்	சந்தைவெளிபேட்டை	850000	பூச்சி வேலை
53	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி சக்தி நகரில் மயான சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	1000000	பணி முடிவு
54	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி பெரியார் நகரில் சிமெண்ட் சாலை நீட்டிப்பு செய்தல்	வடக்குத்து	800000	பணி முடிவு
55	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி பள்ளி வாசல் அருகில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	650000	பணி முடிவு

வ. எண்.	திட்டத்தின் பெயர்	ஆண்டு	பணியின் விவரம்	இடம்	மதிப்பீடு ரூ.	பணியின் தற்போதைய நிலை
56	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	1000000	பணி முடிவு
57	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி அசோக் நகரில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	800000	பணி முடிவு
58	பாராளுமன்ற தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் (ஜி.கே.வாசன்)	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி பி.டி.ஆர். மெயின்ரோடு நகரில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	2000000	பணி முடிவு
59	முதல்வரின் கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டம்	2022–2023	வடக்குத்து ஊராட்சி வி.கே.டி. கீழ்வடக்குத்து நகரில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	5520000	பணி முடிவு
60	பொது நிதி (மா.ஊ)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி கீழ்வடக்குத்து பவுனாம்பாள் நகரில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் (0.059 கிமீ)	கீழ்வடக்குத்து	170000	பணி முடிவு
61	பொது நிதி (மா.ஊ)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி அண்ணாகிராமம் புதிய சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் (0,.350 கிமீ)	அண்ணாகிராமம்	1000000	WBM Gr.III பணி முடிவு
62	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி, வடக்குத்து கிழக்கு சமையலறை கட்டிடம் கட்டுதல்	வடக்குத்து	50000	பணி முடிவு
63	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி, வடக்குத்து மேற்கு சமையலறை கட்டிடம் கட்டுதல்	வடக்குத்து	42000	பணி முடிவு
64	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி, வடக்குத்து கிழக்கு சமையலறை பழுது நீக்கம்	வடக்குத்து	42000	பணி முடிவு
65	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி, சந்வெளிபேட்டை சமையலறை பழுது நீக்கம்	வடக்குத்து	56000	பணி முடிவு
66	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி, வடக்குத்து மேற்கு சமையலறை கட்டிடம் கட்டுதல்	வடக்குத்து	50000	பணி முடிவு
67	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி கீழ்வடக்குத்து வடிகால் வாய்கால் அமைத்தல்	கீழ்வடக்குத்து	1000000	பணி முடிவு
68	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி கீழ்வடக்குத்து கிழக்கு வடிகால் வாய்கால் அமைத்தல்	கீழ்வடக்குத்து	1000000	தரைவேலை முடிவுற்றது

வ. எண்.	திட்டத்தின் பெயர்	ஆண்டு	பணியின் விவரம்	இடம்	மதிப்பீடு ரூ.	பணியின் தற்போதைய நிலை
69	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி கீழ்வடக்குத்து பம்பு ரூம் அமைத்தல்	கீழ்வடக்குத்து	125000	தரைவேலை முடிவுற்றது
70	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி ரெட்டியார் நகரில் பம்பு ரூம் அமைத்தல்	வடக்குத்து	125000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
71	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (வட்டார ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி பம்பு ரூம் நீட்டிப்பு செய்தல்	வடக்குத்து	2000000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
72	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2023–2024	Mini CSC for VAO office @ வடக்குத்து ஊராட்சி	வடக்குத்து	60000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
73	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2023–2024	Mini CSC for VAO office @ வடக்குத்து ஊராட்சி தில்லை நகர்	வடக்குத்து	200000	கூரை வேலை முடிவுற்றது
74	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி மேல்வடக்குத்து பெண்கள் சுகாதார வளாகம் அமைத்தல்	மேல்வடக்குத்து	372400	பணி நடைபெற்று வருகிறது
75	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி பொன்னங்குப்பம் பம்பு ரூம் நீட்டிப்பு செய்தல்	மேல்வடக்குத்து	99880	பணி நடைபெற்று வருகிறது
76	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி சடா முனிஸ்வரன் கோவில் அருகில் வடிகால் வாய்கால் அமைத்தல்	வடக்குத்து	600000	பணி முடிவு
77	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி மாரியம்மன் கோவில் அருகில் ஆழ்துளை கிணறு, பம்பு செட் அமைத்தல்	வடக்குத்து	1530000	பணி முடிவு
78	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி பொன்னங்குப்பம் தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்	பொன்னங்குப்பம்	677000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
79	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி பொன்னங்குப்பம் தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல் (209 மீ)	பொன்னங்குப்பம்	850000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
80	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி பொன்னங்குப்பம் பம்பு ரூம் அமைத்தல்	பொன்னங்குப்பம்	15120	பணி நடைபெற்று வருகிறது
81	15–வது நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் (கிராம ஊராட்சி)	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி ஆழ்துளை கிணறு மோட்டர் பழுது நீக்கம் பொருட்கள்	வடக்குத்து	1530000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
82	மகாத்தமாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி கோரக்கன் ஏரி புனரமைத்தல்	வடக்குத்து	1050000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
83	மகாத்தமாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி உள்ளத்தான் ஏரி புனரமைத்தல்	வடக்குத்து	1000000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
84	மகாத்தமாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி பனை ஏரி புனரமைத்தல்	வடக்குத்து	1020000	பணி நடைபெற்று வருகிறது

வ. எண்.	திட்டத்தின் பெயர்	ஆண்டு	பணியின் விவரம்	இடம்	மதிப்பீடு ரூ.	பணியின் தற்போதைய நிலை
85	மகாத்தமாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி கோரக்கான் ஏரி புனரமைத்தல்	வடக்குத்து	1050000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
86	மகாத்தமாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி தில்லை நகரில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	220000	பணி முடிவு
87	மகாத்தமாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி எஸ்.பி.டி. மணி நகரில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	1163000	தரைவேலை முடிவுற்றது
88	மகாத்தமாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி மற்றும் அ.மே.நி.பள்ளிசிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	743000	பணி முடிவு
89	மகாத்தமாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல்	வடக்குத்து	1150000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
90	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி Smart Class அமைத்தல்	வடக்குத்து	200000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
91	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி சடா முனிஸ்வரர் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	1000000	பணி முடிவு
92	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி சக்தி நகர் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	1000000	பணி முடிவு
93	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி மன்னன் நகர், வானவில் தெருவில்சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	500000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
94	நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி சண்முகா கார்டன் மயான சாலை அமைத்தல்	வடக்குத்து	1700000	WBM Gr III பணி முடிவு
95	தூய்மை பாரத இயக்கம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி ஊ.ஒ. தொ.பள்ளி கழிவறை கட்டுதல்	வடக்குத்து	416000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
96	தூய்மை பாரத இயக்கம்	2023–2024	Horizontal susurface toilet @ ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி Screen and setting chamber	வடக்குத்து	106000	பணி நடைபெற்று வருகிறது
97	தூய்மை பாரத இயக்கம்	2023–2024	வடக்குத்து ஊராட்சி CSC	வடக்குத்து	650000	பணி முடிவு